


Instituto Nacional de Lenguas Indígenas




AUTORIZACIÓN PETIC:

JAVIER LOPEZ BANCHEZ
DIRECTOR GENERAL



COORDINADOR DEL PETIC:

MAURICIO SOLIS GRANADOS
DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL:

FRANCISCO MOYADO ESTRADA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Contenido del Reporte	Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
<ol style="list-style-type: none">1. Objetivos2. Cartera de Proyectos de TIC3. Análisis de Proyectos4. Resúmenes por Unidad Administrativa5. Resumen de la UTIC6. Presupuesto Total TIC	Fecha: 17/03/2011

1. Objetivos

1.1 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Visión, Misión y Objetivos Institucionales

Visión:

El INALI, sustentado en la naturaleza multicultural y multilingüe de la nación mexicana, contribuye a la consolidación de una sociedad equitativa, incluyente, plural y favorecedora del diálogo intercultural, a través de la asesoría proporcionada a los tres órdenes de gobierno para articular políticas públicas en materia de lenguas indígenas, con las que se promueven el multilingüismo, el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos, así como el desarrollo de las lenguas indígenas; asimismo, fomenta el uso de las lenguas indígenas en todos los ámbitos de la vida social, económica, laboral, política, cultural y religiosa, principalmente en aquellos en los que participan los pueblos indígenas; favorece el conocimiento y disfrute de la riqueza lingüística reconociendo la diversidad cultural a través del trabajo coordinado con las comunidades indígenas, con distintas instancias gubernamentales, así como con la iniciativa privada.

Misión:

El INALI es una institución que ejerce un liderazgo reconocido: ha logrado la aplicación, en el ámbito público, social y de desarrollo de los pueblos indígenas, de una política pública en materia de lenguas indígenas que ha modificado la tendencia a la desaparición de dichas lenguas, permitiendo su revitalización, fortalecimiento y desarrollo dentro de un marco de reconocimiento, respeto y legalidad aplicados por el Estado y la sociedad en su conjunto. En el país se aplican los derechos lingüísticos, y la población indígena utiliza sus idiomas plenamente en los espacios institucionales, socioculturales y en los medios de comunicación masiva. Todo ello dentro de un marco donde se valora la diversidad lingüística de México como patrimonio cultural de la humanidad.

Objetivos Institucionales

No.	Objetivo
1	Promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional.
2	Promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional
3	Asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia

1.2 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

No.	Objetivo de Unidad Administrativa
1	Administrar la infraestructura y los servicios de tecnologías de información que - sistematicen y automaticen los procesos de las áreas que integran el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas - permitan aprovechar los acervos digitales sobre lenguas indígenas, tanto propios como de otros organismos públicos y privados - apoyen el trabajo de las personas u organizaciones que se dediquen al estudio de las lenguas indígenas

2. Cartera de Proyectos de TIC

2.1 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

2.1.1 Listado de Proyectos

No.	Proyecto de TI	Objetivos Alineados	Categoría	Fase de Desarrollo del Gobierno Digital	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
P 013	Actualización de indicadores sociolingüísticos de las lenguas indígenas nacionales	1	1. Aplicativo	1. Presencia	01/05/2011	30/11/2011
P 014	Publicación de discos ópticos con información en lenguas indígenas o acerca de ellas	1	1. Aplicativo	1. Presencia	01/02/2011	31/12/2011
P 015	Sistema de información del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores	1	1. Aplicativo	2. Interacción	04/03/2011	31/12/2011
P 016	Sistema informático de control de gestión	1	1. Aplicativo	3. Transacción	01/04/2011	31/12/2011
P 017	Sistema de información bibliográfica y de documentos digitales	1	1. Aplicativo	3. Transacción	01/05/2011	31/08/2011
P 018	Supervisión del servicio integral de telecomunicaciones	1	2. Infraestructura	1. Presencia	01/01/2011	31/12/2011
P 019	Supervisión del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo informático	1	2. Infraestructura	1. Presencia	01/01/2011	31/12/2011
7 Registro(s) en total.						

2.1.2 Detalle de Proyectos

P 013 - Actualización de indicadores sociolingüísticos de las lenguas indígenas nacionales

Prioridad: 2

Descripción:


Se actualizarán los indicadores sociolingüísticos de las lenguas indígenas nacionales con los datos del Censo de Población y Vivienda 2010

Productos o servicios esperados:

Micrositio en el portal web del INALI

Tipo: Aplicativo - Sustantivo - Web 2.0

Milestones del Proyecto

No.	Milestone	Fecha Acordada	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Milestone Cumplido
1	Publicación de indicadores en la página web institucional	01/11/2011	01/11/2011			No

P 014 - Publicación de discos ópticos con información en lenguas indígenas o acerca de ellas

Prioridad: 4

Descripción:


Se editarán y publicarán discos ópticos (CD y DVD) con información en audio o video en lenguas indígenas, o de temas relacionados con su estudio.

Productos o servicios esperados:

Editar y publicar 25 títulos de discos ópticos.

Tipo: Aplicativo - Sustantivo - Servicio

Milestones del Proyecto

No.	Milestone	Fecha Acordada	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Milestone Cumplido
1	Terminación de diseño de discos ópticos	01/12/2011	01/12/2011			No

P 015 - Sistema de información del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores

Prioridad: 1

Descripción:


Se agregarán módulos al sistema de información del PANITLI

Productos o servicios esperados:

Se ampliarán las funciones del sistema de información del PANITLI para ofrecer más información a las instituciones que requieran contratar intérpretes o traductores en lenguas indígenas, así como para recibir retroalimentación

Tipo: Aplicativo - Sustantivo - Portal

Milestones del Proyecto

No.	Milestone	Fecha Acordada	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Milestone Cumplido
1	Definición de requerimientos de la segunda etapa del proyecto	01/05/2011	01/05/2011			No

P 016 - Sistema informático de control de gestión

Prioridad: 3

Descripción:

Puesta en marcha del sistema informático de control de gestión

Productos o servicios esperados:

Incorporar gradualmente los procesos internos del INALI en el sistema de control de gestión

Tipo: Aplicativo - Administrativo - Control de Gestión

P 017 - Sistema de información bibliográfica y de documentos digitales

Prioridad: 5

Descripción:


Actualización del sistema de información que utiliza el Centro de Documentación

Productos o servicios esperados:

Portal web con información del acervo del Centro de Documentación

Tipo: Aplicativo - Sustantivo - Portal

Milestones del Proyecto

No.	Milestone	Fecha Acordada	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Milestone Cumplido
1	Acuerdos con bibliotecas de instituciones afines	01/04/2011	01/04/2011			No

P 018 - Supervisión del servicio integral de telecomunicaciones

Prioridad: 6

Descripción:


Supervisar el aprovisionamiento del servicio de telefonía y enlace a Internet

Productos o servicios esperados:

Contar con servicio de telefonía y enlace a Internet durante las 24 horas de los 365 días del año

Tipo: Infraestructura - Comunicaciones (Redes, Telefonía, CCTV)

Milestones del Proyecto

No.	Milestone	Fecha Acordada	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Milestone Cumplido
1	Contratación de más ancho de banda para el enlace a Internet	01/08/2011	01/08/2011			No

P 019 - Supervisión del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo informático

Prioridad: 7

Descripción:


Supervisión del aprovisionamiento del servicio de mantenimiento a computadoras, servidores, periféricos, etc.

Productos o servicios esperados:

Mantener el equipo informático en buenas condiciones

Tipo: Infraestructura - Equipos de Usuario y Periféricos

Milestones del Proyecto

No.	Milestone	Fecha Acordada	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Milestone Cumplido
1	Celebración de nuevo contrato de mantenimiento preventivo y correctivo	01/05/2011	01/05/2011			No

2.1.3 Alineación de Proyectos a los Objetivos de la Unidad Administrativa

Proyecto de TI	1	Tot al
P 013 Actualización de indicadores sociolingüísticos de las lenguas indígenas nacionales	✓	1
P 014 Publicación de discos ópticos con información en lenguas indígenas o acerca de ellas	✓	1
P 015 Sistema de información del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores	✓	1
P 016 Sistema informático de control de gestión	✓	1
P 017 Sistema de información bibliográfica y de documentos digitales	✓	1
P 018 Supervisión del servicio integral de telecomunicaciones	✓	1
P 019 Supervisión del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo informático	✓	1
7 Registro(s) en total.	7	7

Objetivos de UA:

- Administrar la infraestructura y los servicios de tecnologías de información que
 - sistematicen y automaticen los procesos de las áreas que integran el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
 - permitan aprovechar los acervos digitales sobre lenguas indígenas, tanto propios como de otros organismos públicos y privados
 - apoyen el trabajo de las personas u organizaciones que se dediquen al estudio de las lenguas indígenas

2.1.4 Resumen de Presupuestos Planeados por Proyecto de TI

No.	Proyecto de TI	Presupuesto Planeado
P 013	Actualización de indicadores sociolingüísticos de las lenguas indígenas nacionales	300,000
P 014	Publicación de discos ópticos con información en lenguas indígenas o acerca de ellas	290,000
P 015	Sistema de información del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores	225,000
P 016	Sistema informático de control de gestión	390,000
P 017	Sistema de información bibliográfica y de documentos digitales	90,000
P 018	Supervisión del servicio integral de telecomunicaciones	900,000
P 019	Supervisión del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo informático	600,000
Total		2,795,000

2.1.5 Resumen del Presupuesto Planeado para Proyectos de TI

Capítulos	Total del Presupuesto Planeado
1000 - Servicios Personales para servidores públicos con funciones de TIC	1,105,000
21401 - Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000
29401 - Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0
31602 - Servicios de	800,000

Capítulos	Total del Presupuesto Planeado
Telecomunicaciones	
31701 - Servicio de conducción de señales analógicas y digitales.	0
31901 - Servicios integrales de telecomunicación	0
32301 - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0
32701 - Patentes, regalías y otros (Software)	0
33101 - Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0
33104 - Otras Asesorías para la Operación de Programas	0
33301 - Servicios de Informática	350,000
33303 - Servicios relacionados con certificación de procesos	0
33401 - Servicios para capacitación a servidores públicos	0
33602 - Otros Servicios Comerciales	0
33901 - Subcontratación de servicios con terceros	0
33903 - Servicios Integrales	0
35201 - Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	10,000
35301 - Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	500,000
35701 - Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0
51501 - Bienes Informáticos	0
51901 - Equipo de Administración	0
56501 - Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0
56601 - Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	0
59101 - Software	0
59700 - Licencias informáticas e intelectuales	0
99999 - Otros (Origen de recursos diferente al Presupuesto de Egresos de la Federación)	0
Total del Presupuesto Planeado 2011:	2,795,000
Proyectos de TI incluidos 2011:	7

3. Análisis de Proyectos

3.1 Alineación vs. Viabilidad de Proyectos

No Analizado	Cuadrante Alineación de Proyecto-> Viabilidad de Proyecto->	1	2	3	4
		Alto	Alto	Bajo	Bajo
	P 013 Actualización de indicadores sociolingüísticos de las lenguas indígenas nacionales	✓			
	P 014 Publicación de discos ópticos con información en lenguas indígenas o acerca de ellas	✓			
	P 015 Sistema de información del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores	✓			
	P 016 Sistema informático de control de gestión	✓			
	P 017 Sistema de información bibliográfica y de documentos digitales	✓			
	P 018 Supervisión del servicio integral de telecomunicaciones	✓			
	P 019 Supervisión del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo informático	✓			
		7			
Analizar	<- Recomendaciones ->	Realizar	Replantear, Rediseñar	Realignar a la Estrategia Organizacional	Detener

4. Resúmenes por Unidad Administrativa

4.1 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas: Resumen para 2011

Alineación del Plan Estratégico de TIC		
Elementos Clave del Plan	Total	No Alineados
Objetivos de UA	1	
Proyectos de TI	7	

5. Resumen de la UTIC

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas			
Direcciones Generales Incluidas: 1			
	Total	No Alineados	
Objetivos de UA	1		
<hr/>			
	Total	No Alineados	Presupuesto Planeado
Proyectos de TI	7		2,795,000
<hr/>			

6. Presupuesto Total TIC de la Dependencia

Capítulos	Presupuesto
1000 - Servicios Personales para servidores públicos con funciones de TIC	3,065,369
21401 - Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	500,000
29401 - Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	500,000
31602 - Servicios de Telecomunicaciones	800,000
31701 - Servicio de conducción de señales analógicas y digitales.	0
31901 - Servicios integrales de telecomunicación	0
32301 - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	300,000
32701 - Patentes, regalías y otros (Software)	200,000
33101 - Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0
33104 - Otras Asesorías para la Operación de Programas	0
33301 - Servicios de Informática	800,000
33303 - Servicios relacionados con certificación de procesos	0
33401 - Servicios para capacitación a servidores públicos	250,000
33602 - Otros Servicios Comerciales	0
33901 - Subcontratación de servicios con terceros	0
33903 - Servicios Integrales	0
35201 - Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	350,000
35301 - Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	500,000
35701 - Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	200,000
51501 - Bienes Informáticos	0
51901 - Equipo de Administración	0
56501 - Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0
56601 - Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	0
59101 - Software	0
59700 - Licencias informáticas e intelectuales	0
99999 - Otros (Origen de recursos diferente al Presupuesto de Egresos de la Federación)	0
Presupuesto Total TIC 2011:	7,465,369